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Pro vypracování své bakalářské práce jsem zvolila téma „Rozsah projektu“, které jsem 
pojala z hlediska projektového řízení. Toto téma mě oslovilo během studia, a protože 
mě blíže zajímá odvětví stavebnictví, oslovila jsem ke spolupráci stavební firmu.  
Jedná se o společnost VIAPLAN, s.r.o., která působí na trhu jen pár let, avšak i během 
této krátké doby mají za sebou již mnoho projektů. Společnost, jejíž sídlo se nachází 
v Praze, se věnuje projektové činnosti v oblasti stavebnictví a realizaci tzv. dřevostaveb.  
Jednou z hlavních činností společnosti je vytváření projektové dokumentace 
k jakémukoliv druhu staveb. Je - li touto stavbou dřevostavba, nabízí i její realizaci. 
Stavba domu je jednou z největších a nejdůležitějších investic v životě a je nutné 
předem vše důkladně zvážit. Neustále rostoucí ceny energií a dlouhá doba výstavby 
u zděných domů často způsobí, že lidé od původního záměru, postavit si vlastní 
vysněný rodinný dům, upustí. A právě dřevostavby představují určitou alternativu. Jsou 
nejenom energicky úsporné a ekologické, ale doba na jejich výstavbu se pohybuje 
maximálně v řádech pár týdnů, nikoliv měsíců nebo roků. Při jejich realizaci se vždy 
dbá na to, aby byla spotřeba energií u výsledného produktu co nejnižší. Samozřejmě vše 
závisí na konkrétním projektu, neboť každý projekt je, byť pouze maličkostmi, unikátní.  
Tato práce je rozdělena na dvě části, teoretickou a praktickou. V teoretické části jsou 
vymezeny základní pojmy k tématu Řízení rozsahu projektu, např. definice projektu, 
druhy projektů, stanovení cílů projektu, apod. Veškeré informace jsou čerpány 
z odborných publikací. Tyto teoretické poznatky jsou aplikovány v části praktické. Tato 
část obsahuje veškeré potřebné informace o projektu, které mi byly předány jednateli 
společnosti VIAPLAN, s.r.o., na základě osobních schůzek a poskytnutých materiálů. 
Informace o společnosti v této části nalezneme také.  
Cílem této práce je stanovit rozsah konkrétního projektu a zhodnotit, zda bylo dosaženo 
stanovených cílů.  
Ke grafickému zpracování časového plánu projektu byl použit program Microsoft 








Definice projektu se podle různých světových teoretiků mohou v jejich formulacích 
lišit. Musí však splňovat určité typické rysy, jimiž je každý projekt definován. V první 
řadě je každý projekt unikátní, jedinečný, ve své podstatě neopakovatelný a dočasný, 
z čehož vyplývá, že každý projekt má určen svůj začátek a konec, má své specifické 
potřeby a cíle a pro každý projekt je stanoven rozsah pro čerpání zdrojů potřebných 
k jeho realizaci.  
„Projekt lze definovat jako činnost, která je omezená zdroji, náklady a časem, jejímž 
cílem je dosažení souboru definovaných výstupů (rozsah naplnění cílů projektu) dle 
patřičných standardů, požadavků kvality a požadavků uživatele výstupů“ (Skalický, 
Jermář, Svoboda, 2010).  
„Projekt je jakýkoliv jedinečný sled aktivit a úkolů, který má dán specifický cíl, který 
má být jeho realizací splněn, má definován datum začátku a konce uskutečnění, 
stanoven rámec pro čerpání zdrojů potřebných pro jeho realizaci“ (Svozilová, 2006).  
Z těchto uvedených definic vyplývá, že pro projekt i pro jeho řízení jsou důležité tři 
základní rozměry, jimiž jsou rozsah, čas a náklady. Aby mohl být projekt úspěšně 
ukončen, musí být tento systém udržován v rovnováze a právě proto je pro každý 
projekt sestaven ještě před jeho realizací plán projektu. Jednotlivé klíčové projektové 
dimenze, včetně vazeb mezi nimi, jsou často znázorňovány jako trojúhelník (často 
nazýván projektovým trojúhelníkem nebo také trojimperativ projektu). Jednotlivé hrany 
představují vazby mezi dimenzemi, které jsou ve vrcholech trojúhelníku (viz Obr. č. 1).  
Mezi všemi dimenzemi existují velmi těsné vazby, změna jednoho rozměru by vyvolala 








Zdroj: Skalický, Jermář, Svoboda, 2010, s. 48  
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Na některou z dimenzí může být např. zákazníkem kladen větší důraz než na ostatní, 
nesmí se však zapomínat na spojitost se zbývajícími dimenzemi. Zvětšuje-li se rozsah 
projektu nebo se požaduje vyšší kvalitativní stupeň projektového produktu, většinou se 
zvyšují nároky na peníze a čas. Při omezených nákladech se musíme spokojit s jiným, 
levnějším provedením díla. A chceme-li provést projekt v kratším termínu a na 
vysokém kvalitativním stupni, znamená to většinou zvýšení nákladů. Je důležité 
stanovit všechny tři dimenze dohodou mezi hlavními účastníky projektu hned na 
začátku práce na projektu, ve fázi definování projektu. (Skalický, Jermář, Svoboda, 
2010) 
1.1 Časové ohraničení projektu  
Jedním ze základních rysů každého projektu je jeho časové ohraničení, tzn., že je 
definován začátek a konec projektu. Většinou je začátek každého projektu definován 
uzavřením smlouvy se zákazníkem. Jedná se o smlouvu o projektu nebo je vypracována 
studie projektu. Projekt pak končí splněním jeho cíle.  
1.1.1 Životní cyklus projektu 
Každý projekt je vlastně jakýmsi procesem, v době své existence se vyvíjí a nachází se 
v různých fázích, které nazýváme životním cyklem projektu (Svozilová, 2006).  
Životní cyklus projektu je složen z projektových fází. Projektový životní cyklus je 
omezen začátkem a koncem projektu. Činnosti předcházející fáze musí být obvykle 
zakončeny dříve, než začne fáze následující. (Skalický, Jermář, Svoboda, 2010) 
Jelikož existuje řada různých druhů projektů, budou se názvy jednotlivých fází lišit. 
Definovány jsou však obecné fáze projektu: předprojektové studie, definování projektu, 
plánování, implementace, předání do užívání. Jiné obecné rozlišení fází: zahájení, 
střední fáze, závěrečná fáze (Skalický, Jermář, Svoboda, 2010).  
Obecně platí, že fáze životního cyklu projektu definují, jaký typ práce má být vykonán 
příslušném stupni rozvoje projektu, jaké konkrétní výstupy jsou v jednotlivých fázích 
generovány, jak jsou ověřovány a hodnoceny a kdo se zapojuje do aktivit projektu 
v jeho jednotlivých úsecích (Svozilová, 2006).  
Každé fázi odpovídá určitý časový úsek projektu a přechod z jedné fáze do druhé je 
uskutečněn po splnění předem definovaného cíle a na základě schvalovacího procesu. 




straně druhé jsou postupně generovány výstupy projektu, jejichž postupné dosažení je 
v podstatě cílem projektu. Někdy se střední fáze dále člení na dílčí fáze – etapy, jejichž 
výsledkem jsou mezivýstupy projektu (viz Obr. č. 2). Přechod mezi jednotlivými fázemi 
je zpravidla uskutečněn na základě dílčího schvalovacího procesu, pokud dojde 
k větším rozdílům mezi plánovaným a dosaženým stavem, může dojít k přerušení nebo 












Zdroj: Svozilová, 2006, s. 38  
1.2 Cíl projektu a projektový produkt  
Cíl projektu je základním motivem pro zavedení projektu a projevuje se určitým 
dopadem projektu na jeho okolí. Cíl může mít povahu hmotnou, např. vývoj nového 
produktu), nebo povahu nehmotnou jako např. nová organizace podniku. (Skalický, 
Jermář, Svoboda, 2010) 
Každý projekt může mít jeden nebo i více  postupných cílů. U každého projektu je 
definován cíl: 
 strategický cíl (goal) 
 postupné cíle (objectives). 
Strategický cíl projektu je takový cíl, u kterého je možné po jeho realizaci určit přínosy 
pro organizaci. 




Postupné cíle vedou ke splnění strategického cíle a musí být zpravidla určeny tak, aby 
se dalo určit, zda jsou dosažitelné či nikoliv. Všechny tyto cíle musí být: 
 určité – specifické (Specific) 
 měřitelné (Measurable) 
 dosažitelné (Achievable) 
 reálné (Realistic) 
 časově určené (Time-based). (Skalický, Jermář, Svoboda, 2010) 
Definice cílů projektu by měla obsahovat čtyři základní charakteristiky:  
 popis výstupu, který má být vytvořen 
 očekávaný časový rámec zhotovení tohoto výstupu  
 měřítka, podle kterých se cíl bude považovat za splněný 
 podmínky, které upřesňují představy zadavatele o způsobu splnění tohoto cíle. 
(Svozilová, 2006) 
1.3 Procesy projektu 
Každý projekt se skládá z několika průběžně probíhajících, navazujících či vzájemně 
spolupracujíc procesů, tudíž se nejedná o jeden procesní tok, je nutné uvažovat 
o projektu jako komplexním systému. Nejjednodušší definice systému říká, že je to 
množina prvků a vazeb mezi nimi. (Skalický, Jermář, Svoboda, 2010) 
Už z názvu vyplývá, že projekt jako systém bude vyžadovat systémový přístup, pod 
čímž rozumíme používání různých nástrojů k řízení jako systémovou analýzu, 
modelování, zpětnou vazbu atd.  
Základem systémové analýzy je rozklad projektu na dvě části: 
 Projektový produkt neboli cíl projektu, dává odpověď na otázku „Co?“ projekt 
přináší. 
 Projektové procesy zahrnují aktivity, činnosti, pomocí nichž je tento cíl 
realizován a dávají odpověď na otázku „Jak?“ je realizován. (Skalický, Jermář, 
Svoboda, 2010) 
Projektové řízení projektu obsahuje tyto procesy: 
 řídící, které zahrnují plánovací práce, konání kontrolních dnů apod.  





 pracovní, realizující projektový produkt.  
Pracovní procesy úzce souvisí s výrobou nebo vytvářením nového produktu, z tohoto 
důvodu jsou velmi specifické pro každý typ projektu a tudíž je nelze nijak zobecnit.  
Naopak řídící procesy lze zobecnit pro všechny druhy projektů. Dobrým příkladem je 
například proces časového plánování.  
Do projektového managementu zahrnujeme velké množství procesů, tudíž je výhodné 
rozdělit je do několika skupin (viz. Obr. č. 3): 
 procesy inicializační  
 procesy plánovací 
 procesy výkonné, prováděcí  
 procesy kontrolní 
 procesy závěrečné. 
Tyto skupiny procesů nastávají vždy v nějaké časové souslednosti, která může 
obsahovat také zpětné vazby, jak je znázorněno na obrázku č. 3. Tyto zpětné vazby 
slouží ke koordinaci plánu a skutečnosti. V průběhu projektu se samozřejmě mění 








Zdroj: Skalický, Jermář, Svoboda, 2010, str. 28  
2 Řízení projektů 
„Projektový management je používání znalostí, dovedností, nástrojů a technik při 
projektových činnostech tak, aby se splnily požadavky a očekávání, které investor 









Obr. č. 3 Projektové procesy 
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„Projektovým řízením se rozumí soubor norem, doporučení a zkušeností popisujících 
jak řídit projekt.“ (Doležal, Máchal, Lacko, 2012) 
Není možné, aby na světě existovaly dva zcela totožné projekty, a to i v případě, že se 
bude jednat o jednu a tu samou věc. Z tohoto důvodu můžeme říci, že se jedná spíše 
o jakousi filosofii, o soubor rad a postupů než o přesné směrnice, normy, atd.  
Projektové řízení je určitý postoj či přístup, jak navrhnout a zrealizovat projekt, který 
bude dokončen v plánovaném termínu s danými disponibilními zdroji, nebude 
překročen stanovený rozpočet a na jeho konci bude dosaženo určeného cíle. Projektové 
řízení je tedy způsob, jak dosáhnout úspěšné realizace projektu. (Doležal, Máchal, 
Lacko, 2012) 
Zásadní podmínkou pro každé úspěšné projektové řízení je chápání projektu jako celku. 
Je zřejmé, že každý projekt obsahuje určité množství nejasností a neurčitostí, nikdo 
nemůže s přesností předvídat situace či vlivy, které v budoucnu nastanou. V průběhu 
každého projektu pak nastávají okamžiky, kdy je nutné vybrat optimální variantu řešení 
nově vzniklého problému. Vždy existuje celá řada možných způsobů, jak problémy 
odstranit a právě výběr optimální varianty v dané chvíli je tou nejlepší možnou cestou. 
(Svozilová, 2006) 
Není mnoho projektů, které by končily totálním neúspěchem kvůli špatnému řízení 
nebo kontroly. Většinou se jedná o fatální chyby již ve fázi iniciace a ještě častěji jde 
o chyby v samotném plánu projektu. Jedná se např. o špatnou cenovou strategii, celkové 
podcenění náročnosti a rizikovosti projektu, chyby ve zpracování podrobného rozpisu 
prací, harmonogramu a rozpočtu, chyby v komunikačním plánu, špatně rozdělené 
odpovědnosti a pravomoci atd.  
2.1 Zahájení projektu 
Na začátku každého projektu je potřeba udělat řadu důležitých činností. Jedná se hlavně 
o tzv. studii proveditelnosti (Feasibility Study), která je důležitá spíše u investičních 
projektů, protože očekáváme návratnost vloženého kapitálu. A další, velmi důležitou 
činností, je definování projektu, které vzniká na základě jednání mezi hlavními 
účastníky projektu před zahájením fáze plánování. Definování projektu musí obsahovat 
všechny požadavky na projekt, způsob jejich realizace, dobu a náklady realizace. 
(Skalický, Jermář, Svoboda, 2010) 
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„Na začátku projektu je důležité projekt realisticky posoudit a vyhodnotit. Součástí 
posouzení a vyhodnocení projektu je analýza navrhovaného projektu a hlavně 
rozhodnutí investovat do tohoto posuzovaného projektu, namísto investování do jiných 
projektů, či jiných oblastí podnikání.“ (Skalický, Jermář, Svoboda, 2010)  
Po schválení musí vlastník projektu vytvořit tzv. „identifikační listinu projektu“ (project 
charter), která vymezuje rozsah (rámec) projektu, jeho cíle a jeho výstupy (dodávky), 
rozpočet, časový rámec, kontrolní body a členství v týmu projektu. (Skalický, Jermář, 
Svoboda, 2010) 
2.2 Definování projektu 
Definování projektu je fáze na začátku projektu a jejím výstupem je dokument, který 
navazuje na výše zmíněnou studii proveditelnosti. Jedná se o dokument, který obsahuje 
dohody hlavních účastníků projektu (uživatel/zákazník, investor, dodavatel/projektový 
manažer) o základních parametrech projektu. Tato fáze má velký význam pro úspěch 
celého projektu, Říká se, že to, jak projekt zahájíme, tvoří 30% úspěchu. (Skalický, 
Jermář, Svoboda, 2010) 
Z důvodu klasifikace projektů na malé, střední a velké, se může definování projektu pro 
jednotlivé projekty lišit. U malých projektů se jedná spíše o jakýsi požadavek na 
provedení díla nebo služby. Má jednu až dvě stránky a může vypadat takto: 
 Název projektu 
 Určení postupných cílů projektu a jeho výstupů 
 Omezení projektu 
 Předpoklady 
 Kritéria úspěšnosti projektu 
 Předběžné hodnocení rizik  
 Požadavky na zdroje 
 Předběžný rozpočet 
 Schválení dokumentu  
 Rozsah a popis požadované práce 
 Specifické požadavky na pracovníky 
 Odhadnuté projektové hodiny a náklady 
 Odhadnutá doba trvání projektu 
 Řízení projektů 
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 Závěr: potvrzení požadavků se zákazníkem 
 Souhlas zákazníka s řešením 
 Předání výsledků projektu zákazníkovi. (Skalický, Jermář, Svoboda, 2010) 
U velkého projektu by měl dokument obsahovat následující:  
 Určení strategického cíle projektu 
 Určení postupných cílů projektu a jeho výstupů 
 Omezení projektu 
 Předpoklady 
 Kritéria úspěšnosti projekt. 
 Předběžné hodnocení rizik  
 Požadavky na zdroje 
 Předběžný rozpočet 
 Schválení dokumentu. (Skalický, Jermář, Svoboda, 2010) 
Následující kapitola, řešící logickou rámcovou matici, se bude zabývat pouze 
definováním velkého projektu, neboť u malého projektu lze některé z uvedených 
položek vynechat.   
2.2.1 Logický rámec projektu 
Logická rámcová matice se používá nejenom při přípravě projektu, ale i dále při jeho 
realizaci a kontrole, je to pouze jiná forma definování projektu. Místo textu členěného 
do jednotlivých kapitol se však definování projektu vytváří ve formě tabulky (viz Tab. 
č. 1). Základním principem je fakt, že klíčové parametry projektu jsou vzájemně logicky 
provázány (Skalický, Jermář, Svoboda, 2010).  
Ostatními principy jsou měřitelnost výsledků, práce v týmu a systémový přístup, 
jednoduše řečeno je nutné uvažovat věci ve vzájemných souvislostech (Skalický, 
Jermář, Svoboda, 2010).  
Logický rámec obsahuje následující informace o projektu: 
 Název programu, jehož je projekt součástí 
 Název projektu 
 Typ projektu 
 Poskytovatel – investor, uživatel, kontaktní osoby 
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 Řešitel, kontaktní osoba 
 Celkové náklady a doba trvání projektu (Skalický, Jermář, Svoboda, 2010) 
Vlastní logická matice obsahuje čtyři sloupce (viz Tab. č. 1).  





Zdroje informací k ověření 
(způsob ověření)  
Nevyplňuje se 
Cíl projektu Objektivně ověřitelné 
ukazatele 
Zdroje informací k ověření Předpoklady 





Zdroje informací k ověření Předpoklady 
a rizika  
Aktivity (klíčové 
činnosti) 
Zdroje (peníze, lidé, 
materiál) 
Časový rámec aktivit Předpoklady 
a rizika  
Zde některé organizace uvádí, co NEBUDE v projektu řešeno Předběžné 
podmínky 
Zdroj: Doležal, Máchal, Lacko, 2012, s. 68 
2.2.2 Podrobný popis jednotlivých sloupců logické rámcové matice 
První sloupec 
Záměr je příčina realizace konkrétního projektu, odpovídá na otázku, proč chceme 
dosáhnout daného strategického cíle. Vyjadřujeme zde, jak projekt ovlivní své okolí, 
tedy přínosy projektu až po jeho rea lizaci.  
Jedná se o poměrně nekonkrétní definici specifického cíle.  
Cíl (změna) musí být v první řadě pro každý projekt pouze jeden. Popisuje, respektive 
odpovídá na otázku co, čeho chceme po realizaci projektu dosáhnout. V případě, že 
bychom nedokázali vybrat pouze jeden cíl a stále by nám vycházeli cíle dva, musíme 
pro každý cíl vytvořit samostatný projekt.  
Jedná se již o konkrétní sdělení, jaké změny chceme přesně dosáhnout.  
Konkrétní výstupy nám říkají, jak přesně chceme výše uvedeného cíle dosáhnout a co 
vlastně bude ve skutečnosti dělat celý projektový tým.  
Klíčové aktivity jsou takové aktivity, které jsou propojeny s realizací výstupu a zároveň 
jejich realizaci ovlivňují.  
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Jedná se o prioritní aktivity, nejedná se ale o kompletní seznam, opravdu jde pouze o ty, 
z hlediska projektu, zásadní činnosti.  
Druhý sloupec 
Objektivně ověřitelné ukazatele  dokazují dosažení záměru, cíle a konkrétních výstupů. 
Ke každému bodu z prvního sloupce tabulky musí existovat alespoň dva nezávislé 
měřitelné ukazatele. Pokud tomu tak není, musíme záměr, cíl nebo výstupy 
přeformulovat.  
Vždy zde musí být zaznamenán konkrétní úmysl, nějaká hodnota, které chceme 
dosáhnout. Pokud této pomyslné mety dosáhneme, můžeme konstatovat, že jsme splnili 
zamýšlený záměr.  
Zdroje pomáhají zrealizovat odpovídající aktivity, jedná se o finanční prostředky, lidský 
faktor, stroje a zařízení, atd.  
Třetí sloupec 
Způsob ověření – zde je uvedeno, jak budou objektivně ověřitelné ukazatele zjištěny, 
kdo za to odpovídá, jaké budou náklady a čas ověření, kdy bude ukazatel ověřen 
a způsob dokumentace.  
Časový rámec aktivit udává hrubý odhad časové náročnosti realizace příslušných 
klíčových aktivit.  
Čtvrtý sloupec 
Předpoklady se zde uvádí právě takové, ze kterých se vycházelo při určování 
konkrétních skutečností a které jsou bezpodmínečně nutné pro realizaci projektu.  
Rizika zahrnují všechny možné skutečnosti, které mohou jakkoliv ohrozit projekt. Je 
nutné dávat si na tyto případy pozor jak při návrhu, tak při realizaci projektu.  
V prvním řádku tabulky se toto políčko nevyplňuje. Místo toho se pak pod tabulku 
přidává další řádek „předběžné podmínky“. Zde jsou uvedeny ty položky, jenž musí být 
splněny, abychom mohli o projektu a tím pádem i o tabulce vůbec uvažovat.  
2.2.3 Logické vazby 
Logický rámec projektu obsahuje logické vazby ve dvou směrech, tj. vertikální 
a horizontální.  
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Vertikální směr shora dolů nám ukazuje vazby mezi strategickým cílem projektu, 
specifickými cíly, výsledky projektu, výstupy a činnostmi, které se v projektu realizují. 
Ve směru zdola nahoru jsou zobrazeny vazby, vztahy příčiny a následku: když 
vykonáme aktivity, získáme výsledky, když vyrobíme všechny dodávky, realizujeme cíl 
projektu a realizace cíle projektu umožní splnit strategický cíl projektu (Skalický, 
Jermář, Svoboda, 2010).  
V horizontálním směru jsou zleva doprava přiřazeny k jednotlivým úrovním objektivně 
ověřitelné ukazatelé a zdroje, u kterých lze pro tyto ukazatele získat informace nebo 
podklady a předpoklady a rizika (Skalický, Jermář, Svoboda, 2010). U individuálních 
aktivit jsou pak uvedeny zdroje, termíny, předpoklady a rizika.  
Z výše uvedeného vyplývá, že logická rámcová matice se čte až od posledního řádku, 
tzn. od předběžných podmínek, úhlopříčně skrz klíčové aktivity až po předpoklady, 
rizika, atd. (viz. Tab. č. 2.) 













   
Cíl projektu   … 
Výstupy 
projektu 
   
Aktivity 
projektu 
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2.3 Plán projektu 
Plán projektu je dalším důležitým dokumentem, který provází projekt v celém jeho 
životním cyklu. Je to souhrn všeho, co musí být v průběhu projektu vykonáno, aby byl 
splněn cíl projektu a vytvořen předmět projektu. P lán projektu obsahuje seznamy 
a popisy všech činností, které budou vykonány v souvislosti s tímto projektem. 
(Svozilová, 2006) 
Plánování začíná již ve fázi předprojektových studií a pokračují pak i v období 
definování projektu, ale konkrétní detailní plánování je zahájeno až po uzavření 
smlouvy mezi zákazníkem a realizační stranou, případně dalšími zúčastněnými 
stranami.  
Plánování projektu je v podstatě proces sestavení plánu jednotlivých kroků a aktivit, 
které vedou k úspěšné realizaci projektu. Samotný projektový záměr je posuzován hned 
z několika hledisek: 
 struktura 
 čas 





 obchodní zdroje (Skalický, Jermář, Svoboda, 2010) 
V průběhu každého plánování musí být sestaveno několik druhů projektových plánů.  
Mezi základní projektové plány patří:  
 plán rozsahu projektu 
 časový plán, či harmonogram projektu 
 plán zdrojů 
 plán nákladů či rozpočet projektu 
Mezi doplňkové plány: 
 plán komunikace na projektu 
 plán řízení rizik 
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 plán řízení kvality 
 plán obchodní činnosti (Skalický, Jermář, Svoboda, 2010). 
Strukturu těchto jednotlivých plánů lze zjednodušeně znázornit pomocí obrázku, který 
je svým způsobem zjednodušeným obrazem reálné situace (viz. Obr. č. 4).  















Zdroj: Skalický, Jermář, Svoboda, 2010, str. 122 
Jednotlivé plány projektu lze dělit ještě z jiného hlediska: na statické a dynamické 
modely. Mezi statické modely patří plány nějaké struktury, např. struktura projektového 
produktu. Mezi dynamické modely patří časové plány jako např. časový plán prací, cash 
flow, atd. (Skalický, Jermář, Svoboda, 2010) 
Velmi důležitý je pohled na projekt z hlediska projektového produktu. Je to v podstatě 
předmět, jenž je důvodem realizace projektu, vycházíme z něj při plánování. Produkt 
může být hmotný nebo nehmotný, mohou nás zajímat pouze hmotné nebo nehmotné 




























Základní plány Doplňkové plány 
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ke spojování částí produktu s jeho funkcemi či vlastnostmi a postupně se vytváří tzv. 
PBS struktura neboli plán rozsahu produktu (Product Breakdown Structure). Jedná se 
o statický neboli strukturní model produktu a obvykle jej znázorňujeme pomocí 
strukturního diagramu.  
Na projekt můžeme také nahlížet z hlediska procesů, čímž získáváme procesně 
orientovanou strukturu projektu.  Rozlišujeme pět skupin projektových procesů: 
inicializační, plánovací, výkonné, kontrolní a závěrečné. Také rozlišujeme procesy 
pracovní a řídící.  
Nejznámější strukturou projektu je tzv. WBS struktura (Work Breakdown Structure), 
která je rozšířením PBS struktury, neboť na strukturu projektu navazují jednotlivé 
práce, které nazýváme pracovní balíky. WBS vychází z cíle nebo z účelu projektu, 
obsahuje už detailnější informace o projektu, a proto patří mezi nejvýznamnější 
struktury každého projektu.  
Pokud přidáme ke struktuře procesů ještě časové údaje (doba trvání procesů, 
následnost), nejen že získáme dynamický model projektu, ale při zachování určité 
hierarchie získáme strukturu časových plánů od těch přehledných k podrobným 
(Skalický, Jermář, Svoboda, 2010). V grafické podobě se tyto struktury objevují 
nejčastěji jako síťové grafy nebo v podobě Ganttova diagramu (sloupcový/úsečkový 
diagram).  
2.4 Plán rozsahu projektu 
Plán rozsahu projektu obsahy právě takové procesy projektu, které musí zajistit, že 
projekt bude obsahovat pouze aktivity, jenž slouží k úspěšné realizaci. Hlavním úkolem 
tohoto plánu je definovat, co vlastně je a co není obsahem projektu. Patří mezi výchozí 
dokumenty pro další plány.  
Pod pojmem rozsah projektu ze systémového hlediska rozumíme:  
 Projektový produkt, tzn. odpověď na otázku, CO se požaduje? 
 Projektové řízení, tzn., JAK se toho dosáhne? 
Při vytváření rozsahu se snažíme vytvořit hierarchickou strukturu, tudíž postupujeme od 
celku k detailům. Jde hlavně o to, eliminovat co nejvíce riziko, že na něco zapomeneme. 
Jelikož cíl projektu musí být stručný a jasný, je potřeba dále tuto počáteční formulaci 
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rozšířit, tzn. definovat rozsah projektu – vymezit, co je součástí projektu a co už do 
projektu nepatří. Například, pokud budeme stavět rodinný dům na klíč, je třeba přesně 
stanovit, co je takovou stavbou myšleno. Zda je součástí projektu pouze stavba domu 
a okolí bude již upravovat někdo jiný, nebo zda je od projektu vyžadováno i následné  
vybavení domu, úprava okolí, apod.  
Stejně důležité jako stanovení rozsahu projektu je i vymezení finančního a časového 
rámce. Je třeba definovat hranice projektu, a to jak z věcného, tak i z časového 
a finančního úhlu pohledu, neboť tyto pohledy musí být nutně provázány (Doležal, 
Máchal, Lacko, 2012). 
2.4.1 Procesy projektového řízení 
Řízení rozsahu projektu obsahuje následující procesy:  
1. Zahájení neboli iniciace projektu 
Tato fáze je v podstatě proces uznání, že se bude realizovat nový projekt nebo že již 
existující projekt bude pokračovat. Některé organizace vyžadují před fází iniciace 
dokončení studie proveditelnosti nebo předběžného plánu projektu.  
Proces iniciace vychází ze tří základních vstupů: Popis produktu, strategický plán 
a kritéria pro výběr projektu.  
Výstupem procesu je dokument zvaný Projektová charta, který je zároveň 
základním dokumentem celého projektu. Obvykle obsahuje data o existenci 
projektu, proč byl projekt vůbec vybrán k realizaci a komu je projekt určen a popis 
produktu projektu. Projektovou chartu obvykle vydává odpovídající manažer. 
Druhým výstupem iniciační fáze je určení a jmenování projektového manažera,  
k čemuž by mělo dojít co nejdříve, nejlépe ještě před zahájením projektového 
plánování.  
2. Plánování a definování rozsahu 
V této fázi se využívají různé řídící techniky jako je brainstorming a asociační 
myšlení. 
Výstupem této fáze je určení rozsahu. Slouží jako hlavní podklad pro budoucí 
rozhodování včetně pochopení a schválení projektu všemi účastníky. Zahrnuje nebo 
odkazuje na další dokumenty, např. Rozhodnutí o projektu, Produkt projektu, 
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Projektové dodávky a Cíle projektu. Dalším výstupem bývá struktura rozdělení 
prací WBS – Work Breakdown Structure.  
3. Ověřování neboli verifikace rozsahu 
Jedná se v podstatě o proces, ve kterém všichni zúčastnění uznají daný projektový 
rozsah. Obsahuje kontrolu produktů a výsledků prací. Nesmíme však tuto fázi 
zaměňovat s fází kontroly kvality, která se soustředí spíše na preciznost provedení 
jednotlivých prací.  
4. Řízení změn rozsahu 
Obsahem této fáze je určení faktorů, které by mohly způsobit změny a zjištění, zda 
jsou tyto změny pozitivní a řízení skutečně nastalých změn. V průběhu celého 
projektu se ve většině případů nějaké změny objeví, mohou být ve formě ústní či 
písemné, mohou být přímé nebo nepřímé, externě nebo interně inicializovány. Tyto 
náhlé požadavky vždy buďto rozšiřují nebo omezují rozsah projektu.  
Většina těchto změn je důsledkem: 
 Externích událostí, např. změny legislativy.  
 Chyb v určení rozsahu produktu.  
 Chyb v určení rozsahu projektu.  
 Změn, které zlepšují hodnotu projektu.  
I sebemenší změna v rozsahu projektu vyvolá změnu ceny, termínu nebo cíle projektu. 
(Skalický, Vostracký, 2003) 
2.4.2 Struktura projektového produktu – plán rozsahu produktu 
Tento plán vychází převážně z požadavků zákazníka. Ten definuje a specifikuje cíl 
projektu a postupné výstupy, tzn., co bude produkt obsahovat, k čemu se bude používat 
a proč (Skalický, Jermář, Svoboda, 2010).  Zákazník může dále definovat funkce 
produktu, na dodavateli pak spočívá úkol věcné specifikace, přičemž se předpokládá 
účast všech zainteresovaných stran a nalezení kompromisu.  
Východiskem pro plánování rozsahu produktu je jasná definice cíle projektu 
a jednoznačná definice výstupů a výsledků projektu. Strategický cíl není pro samotné 
plánování důležitý. (Skalický, Jermář, Svoboda, 2010) 
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Grafické zobrazení je strukturním diagramem nazývaným PBS neboli Product 
Breakdown Structure.  
2.4.3 Struktura projektového díla – plán rozsahu projektu 
Tato struktura se běžně vyskytuje u většiny projektů. Anglický název Work 
Breakdown Structure  lze volně přeložit jako struktura díla, projektu. Jedná se o 
rozšířenou PBS strukturu, neboť projekt obsahuje nejenom produkt, ale i pracovní a 
řídící procesy.  
Při vytváření WBS struktury opět vycházíme z principu opakovaného dělení větších 
celků na stále menší. Otázkou však zůstává, kdy je ten vhodný okamžik dělení zastavit. 
Odpověď na tuto otázku je: Dělíme do takové hloubky, kdy:  
 činnost je všem zúčastněným stranám úplně jasná, jasně definovaná,  
 za činnost má jednoznačnou odpovědnost určitá osoba (i právnická),  
 jsou transparentní náklady, 
 provádí ji jedna organizační jednotka (Skalický, Jermář, Svoboda, 2010).  
Při sestavování struktury WBS se postupuje podle následujících kroků: 
 Shromáždí se a připraví veškeré podklady, které máme k dispozici. 
 Sejdou se všichni klíčoví členové týmu a provede se brainstorming k tomuto 
tématu. 
 Dojde k diskuzi o hlavních částech projektového produktu a následně 
k jejich rozdělení na menší části.  
 K částem produktu musí být doplněny práce a tyto práce musí být rozděleny do 
menších úloh a úkolů.  
 Musí být doplněny procesy a činnosti projektového managementu.  
 Provede se kontrola směrem zdola nahoru, tzn., že za pomoci integrace musí být 
výsledkem požadovaný produkt projektu.  
Odpovědný za vypracování podrobného rozpisu prací je projektový manažer (stejně 
jako u PBS). Jedná se o závazný dokument, na který navazují další dokumenty plánu 
projektu (viz. Obr. č. 5). Je tedy východiskem pro řízení nákladů a řízení času. Nelze 
však znázornit všechny vazby mezi jednotlivými dokumenty, z hlediska přehlednosti je 
to zbytečné.  
 
 Řízení projektů 
25 
 









Zdroj: Svozilová, 2006, str. 124  
Jak již bylo řečeno, struktura WBS je hierarchicky uspořádanou strukturou. Je 
znázorněna jako stromové schéma, které je pro svou přehlednost vhodné k tomu, aby se 
v projektu nezapomnělo na důležité činnosti, a zároveň vylučuje zbytečné zahrnutí 
činností, které se nakonec realizovat nebudou, tud íž nepatří do rozsahu projektu. (viz. 
Obr. č. 6) 











Zdroj: Doležal, Máchal, Lacko, 2012, str. 15 
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2.5 Organizační struktura projektu 
Kvalitní projektový management je postavený z velké části na lidech, kteří jsou jeho 
součástí. Nejde pouze o jejich individuální výkon, ale obecně o činnosti celého 
projektového týmu, který se společnými silami snaží dosáhnout vytyčeného cíle. Aby 
organizační struktura fungovala tak jak má a zároveň přispívala k efektivnosti celého 
procesu, je nutné vytvořit přechodnou strukturu rolí, určitou infrastrukturu, kde je 
přesně určena nadřízenost a podřízenost, kde každý zná  své pravomoci a odpovědnosti 
a kde jsou přesně popsány vztahy mezi všemi těmito rolemi. (Svozilová, 2006)  
Nejlépe přizpůsobená k řešení projektů je projektová organizační struktura, která 
obsahuje pružný prvek – projektový tým. Jednotliví vedoucí vždy sestaví vhodný 
projektový tým, vždy v závislosti na konkrétním projektu a po skončení se tento tým 
rozpadá. S novým projektem se vytvoří i nový projektový tým. Zázemí projektům 
a projektovým týmům vytváří administrativní oddělení, v jejichž kompetenci je starost 
o ekonomiku, účetnictví, personalistiku, archivaci dokumentů atd. (viz Obr. č. 7) 
„Projektové struktury jsou klíčovým mechanizmem pro vytvoření pořádku v projektu. 
Hierarchické struktury slouží k tomu, aby na projektu nebylo nic opomenuto.“ 
(Skalický, Jermář, Svoboda, 2010) 

































 Řízení projektů 
27 
 
2.5.1 Účastníci projektu (zúčastněné strany) 
„Zúčastněné strany/účastníci projektu/stakeholders jsou fyzické nebo právnické osoby, 
které se aktivně podílí na projektu nebo jejichž zájmy mohou nějakým způsobem 
projekt ovlivnit nebo jsou projektem nějakým způsobem ovlivněny.“ (Skalický, Jermář, 
Svoboda, 2010) 
Zákazník 
Zákazník je ten, který určuje cíl projektu. Někdy může být zákazník také uživatelem 
projektového produktu. Zásadní role zákazníka spočívá v tom, že formuluje požadavky, 
respektive zadání na projektový produkt, včetně funkcí. Rozhoduje o rozpočtu projektu 
a může řídit změny v průběhu projektu. Je součástí při spoustě činností, např. kontroluje 
postup některých prací, účastní se kontrolních porad, posuzuje výsledky jednotlivých 
kroků projektu, atd. Zákazník má vždy rozhodující slovo při závěrečném předávání 
projektu. Zákazník též bývá součástí řídícího výboru. (Skalický, Jermář, Svoboda, 
2010) 
Vedoucí projektu (projektový manažer)  
Hlavní funkcí projektového manažera je odpovědnost za všechny plánovací činnosti, 
jenž souvisí s realizací cílů projektu. Znamená to, že musí vytvořit plán rozsahu, časový 
harmonogram projektu, plán zdrojů a plán nákladů a samozřejmě další potřebné plány. 
Dále do jeho kompetencí spadá vedení projektového týmu, který si sám vytvoří. 
Pravidelně svolává kontrolní porady, kde společně s projektovým týmem a někdy 
i zákazníkem hodnotí průběh projektu a podává aktuální zprávy o stavu projektu.  
Každý projekt musí být podložen dokumentací, ať už v papírové či elektronické podobě 
a právě to je další odpovědnost projektového manažera. Po ukončení projektu předá tuto 
dokumentaci zákazníkovi společně s výstupy projektu. (Skalický, Jermář, Svoboda, 
2010) 
Projektový tým 
Projektový tým je skupina lidí, pracovníků, které vybere projektový manažer, aby mu 
pomohli s realizací projektu. Mezi těmito pracovníky jsou tací, kteří jsou stálými členy 
týmu, jiní jsou zaměstnáni na částečný úvazek a pak zde často najdeme specialisty, kteří 
jsou v projektovém týmu jen po určitou dobu, protože pomáhají řešit nějaký speciální 
problém. Často se těmto pracovníkům říká odborní konzultanti.  
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U větších projektů jsou členy týmu i zástupci zákazníka, kteří zde plní dva hlavní úkoly, 
tj. určit požadavky uživatele na projektový produkt a prodiskutovat je s hlavním 
projektantem a zúčastnit se realizační, testovací a závěrečné fáze projektu.  
Novými členy projektového týmu bývají u velkých projektů také specialisté hlavního 
projektanta a dodavatele. Tito experti vedou realizační fázi, mají za úkol vypracovat 
technický návrh, mají na starost veškeré výpočty, modelování a simulace a sestavují 
projektovou dokumentaci. Účastní se též testovacího provozu produktu a testovací fáze 
u zákazníka. (Skalický, Jermář, Svoboda, 2010)  
Řídící výbor 
Zřizuje se pouze u velkých a důležitých projektů, jeho členy jsou představitelé 
zúčastněných organizací. Jeho hlavním úkolem je definovat hlavní, resp. strategický cíl 
projektu a sledovat změny životního cyklu projektu. Je nadřazeným orgánem 
projektového manažera. (Skalický, Jermář, Svoboda, 2010)  
Další možní účastníci projektu: Investor, podpůrný tým, mateřská organizace, externí 
poradce projektového týmu, správní výbor, projektová kancelář (Skalický, Jermář, 
Svoboda, 2010).  Obecně platí, že čím složitější a větší projekt, tím více je v něm 
zainteresovaných stran. 
3 Časový plán projektu 
Časový plán přímo navazuje na plán rozsahu činností, ke kterým je přidaná časová 
dimenze. Cílem je, aby veškeré činnosti projektu na sebe časově navazovaly. Gra fické 
znázornění může mít několik podob: tabulka činností, síťový graf, časový harmonogram 
(Ganttův diagram). (Skalický, Jermář, Svoboda, 2010) 
Výchozími údaji pro vytvoření časového plánu jsou činnosti ve WBS. Musíme se 
nejprve ujistit, že všechny tyto činnosti jsou platné a následně můžeme vytvořit tabulku 
činností s odhadem jejich trvání. Před vytvořením Ganttova diagramu je dobré 
zpracovat si ještě síťový graf, abychom přehledně viděli všechny časové souslednosti 
mezi jednotlivými činnostmi. Celkovou dobu trvání projektu pak určíme po nalezení 
kritické cesty a na závěr jen vložíme milníky a doladíme detaily plánu. (Skalický, 
Jermář, Svoboda, 2010) 
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3.1 Síťový diagram 
Základním parametrem pro vytvoření síťového diagramu je logické uspořádání činností. 
Chybí zde však časové měřítko, proto jsou v uzlech diagramu, kde bývají činnosti 
umístěny, uvedeny doby trvání a termíny jejich začátku a konce. (Skalický, Jermář, 
Svoboda, 2010) 
3.2 Ganttův diagram 
Ganttův diagram patří mezi úsečkové diagramy, neboť chronologicky znázorňuje sled 
činností jako úsečky ve směru časové osy. Vztahy následnosti a souslednosti se 
zobrazují pomocí šipek. Další doplňující informace jsou uvedeny podél úseček.  
Ganttův diagram (viz. Obr. č. 8) je pro svoji přehlednost a grafické zobrazení používán 
častěji než síťový graf. Vhodný je převážně pro malé projekty, které nemají tolik vztahů 
následnosti. Čím více vztahů následností a sousledností, tím složitější a méně 
přehlednější bude samotný diagram.  
Velmi důležitou je u plánování technika milník. Milník má nulovou dobu trvání, slouží 
jen jako kontrolní nástroj. Podmínkou je přesná definice termínu a obsahu.  
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Zdroj: Skalický, Jermář, Svoboda, 2010, str. 144 
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4 Plánování zdrojů a nákladů 
Zdroje jsou nástroje, díky nimž dojde k realizaci projektové činnosti. Jejich plánování 
zabezpečí dostatečné množství pro uskutečnění jednotlivých činností.  
Rozlišujeme zdroje, které se spotřebovávají a zdroje, které se nespotřebovávají. Do 
první skupiny zdrojů patří peníze a všechny druhy materiálu. Do druhé skupiny zdrojů 
řadíme lidi, stroje, zkušební zařízení apod. (viz Obr. č. 9)  
Do plánování zdrojů z hlediska projektového managementu pak patří materiálové 
zdroje, lidské zdroje a finanční zdroje.  










Zdroj: Skalický, Jermář, Svoboda, 2010, str. 147  
Plánování zdrojů se uskutečňuje ve třech krocích: 
 Určení potřebných zdrojů.  
Musí se určit typ a množství pro každý zdroj a to včetně určení času a místa. Je to 
nutné z důvodu provedení činnosti v souladu s plánem. 
 Určení dostupných zdrojů.  
Určí se množství konkrétního zdroje, které je dostupné v daném čase. 
 Porovnání potřebných a dostupných zdrojů.  






















Lidské zdroje  
Provozní zdroje  
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Pokud by se u jednotlivých zdrojů vyskytly nějaké nesrovnalosti, je možné je odstranit 
nebo alespoň eliminovat změnou časového plánu, tj. můžeme přesunout nějaké termíny, 
ale pouze v rozsahu jejich časových rezerv, aby nebyl ovlivněn konečný termín 
projektu. Pokud by přeci jenom došlo k překročení časových rezerv, dojde 
k prodloužení celého projektu a tím vzniknou u dodatečné náklady.  
 Druhou možností by byla změna využívání zdrojů. Při vyšším užívání zdrojů, což by 
znamenalo práci zdrojů přesčas, by však opět docházelo k dodatečným nákladům. Ke 
zvyšování nákladů by však docházelo i v případě, že bychom zvýšili kapacitu zdrojů, 
např. bychom najali více pracovníků.  
Další možností by mohl být outsourcing, tedy využití externího dodavatele, ale i tato 
možnost s sebou nese dodatečné náklady. (Skalický, Jermář, Svoboda, 2010)  
Při plánování nákladů se vypočítá: 
 Jaké jsou náklady na interně zajišťované činnosti 
 Kolik stojí nakupované činnosti nebo služby 
 Jaké budou celkové náklady projektu 
Při podrobném plánování nákladů vycházíme ze strukturálního plnu projektu a z plánu 
zdrojů. Nejprve vytvoříme nákladovou strukturu pro každý pracovní soubor. Dále pro 
každý pracovní soubor vytvoříme kvantitativní odhad a nakonec vypočteme celkové 
náklady pro jednotlivé pracovní soubory. Po jejich sečtení dostáváme celkové náklady 
projektu (viz. Obr. č 10). (Skalický, Jermář, Svoboda, 2010) 




























v čase, profily 
nákladů  
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5 Realizace a ukončení projektu 
Fáze realizace projektu následuje po fázi plánování. Obsahuje nejenom procesy, které 
vedou ke splnění stanoveného cíle projektu, ale i regulující procesy jako je měření 
(controlling), aby bylo dosaženo zadaných hodnot projektu (doba trvání, náklady, 
rozsah a kvalita). Realizační fáze je obvykle nejdelší fáze z celého projektu, je na ni 
zapotřebí nejvíce finančních prostředků a často v této fázi vznikají požadavky na změny 
v projektu.  
V této fázi dochází často ke kontrole plánu. U malých a středních projektů probíhá tato 
kontrola asi jednou týdně, u těch větších alespoň dvakrát týdně. Menší intervaly těchto 
kontrol se nedoporučují, neboť by mohlo dojít k tomu, že nastalé problémy by nemusely 
být zachyceny včas. Ke kontrole se svolává kontrolní porada. (Skalický, Jermář, 
Svoboda, 2010) 
Objeví- li se během projektu malá změna, která zásadně neovlivní projekt, resp. jeho 
rozsah, rozpočet a harmonogram, pak nemusí tato změna procházet řízením změn a je 
čistě v kompetenci manažera rozhodnout, co s ní. Samozřejmě pokud je taková změna 
požadována zákazníkem, snaží se projektový manažer tuto změnu do projektu zařadit ke 
spokojenosti zákazníka.  
Naopak velké změny se výrazně projeví ve změně rozsahu projektu.  
Změny mohou být důsledkem buďto externích změn (změna legislativy) nebo interních 
projektových problémů (nové požadavky). (Skalický, Jermář, Svoboda, 2010)  
5.1 Ukončení projektu 
Podobně jako zahájení projektu lze i ukončení projektu pojmout jako proces. 
V okamžiku dosažení cíle projektu, popřípadě konstatování jeho nedosažitelnosti, lze 
ukončit veškeré práce na projektu a oznámit jeho ukončení. Je nutné zajistit veškeré 
výstupy projektu, hmotné i nehmotné, předat je zákazníkovi a hlavně musí být 
zákazníkem přijaty. Předání bývá realizováno podle určitého, předem definovaného 
postupu, jehož součástí obvykle bývá: 
 předání veškeré dokumentace k projektu, včetně zkušebních protokolů, 
akceptačních protokolů, inspekčních zpráv apod.  
 finální vyhodnocení financí projektu, tedy finanční ukončení projektu 
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 zpráva od projektového týmu, tedy uzavření „projektového deníku“ 
 seznam záležitostí k dořešení 
 uzavření, respektive doplnění dohody o následném provozu výstupu projektu 
Součástí ukončení projektu by mělo být i poděkování všem zúčastněným a také tzv. 
úklid hmotného i nehmotného nepořádku a jako poslední se provede archivace všech 
potřebných dokumentů. (Doležal, máchal, Lacko, 2012) 
5.2 Administrativa ukončení projektu 
Součástí administrativní uzávěrky jsou veškeré projektové záznamy. Uzávěrka projektu 
slouží k ověření, že tyto záznamy odpovídají skutečnosti a jsou přesné.  
Projektové záznamy vždy obsahují: 
 Dokumentaci produktu, jenž obsahuje veškeré detailní informace o výrobku 
nebo službě. Patří sem dokumentace požadavků zákazníka, specifikace, výkresy, 
technická dokumentace, vše v papírové nebo v elektronické podobě. Všechny 
tyto dokumenty musí být k dispozici pro případnou kontrolu.  
 Dokumenty měření výkonnosti, které zahrnují projektový plán, rozpočet, odhady 
nákladů, harmonogram projektu apod.  
 Ostatní projektové záznamy zahrnující pravidelná hlášení o stavu projektu, 
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6 Popis společnosti 
Společnost VIAPLAN, s.r.o. je společností zabývající se projekční činností a byla 
založena 12. května 2009. V roce 2009 byla společnost zapsána u Městského soudu 
v Praze se základním kapitálem 200 000 Kč. Společnost zakládali dva jednatelé, kteří ve 
firmě působí dodnes.  
Tab. č. 3 Základní informace o společnosti VIAPLAN, s.r.o.  
Obchodní název firmy  VIAPLAN, s.r.o.  
Sídlo  Praha 6 – Ruzyně, Chomutovská 51/12, 
PSČ 160 00 
IČO 28888367 
Právní forma Společnost s ručením omezením 
Spisová značka 151242 C, Městský soud v Praze 
Předmět podnikání projektová činnost ve výstavbě, 
provádění staveb, jejich změn  
a odstraňování 
výroba obchod a služby neuvedené 
v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona  
pronájem nemovitostí, bytů a nebytových 
prostor 
Kapitál Základní kapitál 200 000 Kč 
Statutární orgán DAVID JANOUŠEK – jednatel 
Plzeň – Doudlevce, Příkrá, 326 00  
den vzniku funkce: 8. 6. 2009 
Ing. Nataša Richterová – jednatel 
Praha 6 – Ruzyně, Chomutovská 51/12, 
161 00 
den vzniku funkce: 8. 6. 2009 
Společníci se vkladem DAVID JANOUŠEK 
Vklad 100 000 Kč. Splaceno 100%. 
Obchodní podíl 50%. 
Ing. Nataša Richterová  
Vklad 100 000 Kč. Splaceno 100%. 
Obchodní podíl 50%.  
Zdroj: Vlastní zpracování dle Veřejného re jstříku a Sbírky listin, 2015  
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6.1 Profil společnosti 
Zakladatelé David Janoušek a Nataša Richterová spolupracovali již na mnoha 
společných projektech během studií na ČVUT (České vysoké učení technické). Oba 
nasbírali spoustu zkušeností v jiných projekčních firmách i během samostatného 
projektování jako OSVČ. Proto se v roce 2009 rozhodli tyto zkušenosti a dovednosti 
zužitkovat a založili spolu společnost s ručením omezeným VIAPLAN.  
Filosofií firmy je pojmout celý proces navrhování domu jako společnou CESTU, kterou 
absolvuje projektant společně s klientem až k úspěšné realizaci.  
Spolupracují také s řadou specialistů různých profesí. Rovněž úzce spolupracují 
s ATELIÉREM BÍLÁ HORA, s.r.o.  
Firma se zabývá projektováním nejenom rodinných domů, ale také staveb pro 
energetiku a občanskou vybavenost. V roce 2014 zahájila firma realizace novostaveb 
montovaných domů a řadu rekonstrukcí bytů a kanceláří.  
6.2 Reference společnosti 
Mezi významné realizované zakázky patří: 
 Rekonstrukce bytu v Plzni 
 Realizace – úpravy interiérů v Plzni, Dominikánská ul. RD Zdice  
 Vila Vyvolení 2013 pro TV Prima, ve spolupráci s ATPS, s.r.o. (2013)  
 Rekreačně – sportovní centrum Hřebíkárna v Chomutově (realizace 2010  - 
2012), ve spolupráci s PO architekti  
 Školicí středisko v Žatci (realizace 2010 – 2011), ve spolupráci s PO architekti 
 Rekonstrukce transformovny TR 110/22 kV Praha – Holešovice (realizace 
2011), ve spolupráci s ABH, s.r.o.  
 Rekonstrukce transformovny TR 110/22 kV Praha – Letňany (realizace 2011), 
ve spolupráci s ABH, s.r.o.  
 Rekonstrukce transformovny TR 110/22 kV Praha – Lhotka (realizace 2012 – 
2013), ve spolupráci s ABH, s.r.o.  
 Rekonstrukce RD v Chrástu (2012 – 2013)  
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 Lávka pro pěší a cyklisty přes řeku Chomutovku, Bezručova, Chomutov (2013), 
VIAPLAN, s.r.o.  
 Novostavba rodinného domu v Nezvěsticích (realizace 2002), Janoušek + 
Richterová  
7 Vlastní projekt 
Základním konstrukčním prvkem každé dřevostavby je dřevo. Samozřejmě že kromě 
dřeva mohou budovu tvořit i jiné materiály, především různé izolační materiály, 
obklady, folie apod.  
VIAHOUSE je nízkoenergetická dřevostavba, jejímž základním článkem je konstrukční 
řešení obvodových stěn, podlah a stropní konstrukce. Vše je navrhováno tak, aby 
energetická úspornost a finanční možnosti klienta byli ve vzájemné rovnováze. Jedná se 
o tzv. modulární výstavbu, což jednoduše řečeno znamená, že každý projekt vychází ze 
základního modulu o rozměrech 6 m x 8 m. Snahou společnosti VIAPLAN, s.r.o. je 
odlišovat se od konkurence v tomto segmentu staveb a vytvářet ryze odlišné projekty. 
Základní modul je tak možné upravit na míru každému klientovi a to na základě jeho 
finančních možností a vkusu. Možností je nespočet.  
7.1 Definice projektu 
Jak již bylo uvedeno v kapitole 1 Projekt, existuje řada obecných definic projektu. 
Každý projekt však musí splňovat určité podmínky. Musí být unikátní, jedinečný, 
neopakovatelný a dočasný, tzn., že každý projekt někdy začíná a končí. Dále musí být 
stanoven konkrétní rozsah projektu pro čerpání zdrojů potřebných k realizaci, vždy 
v závislosti na specifických potřebách projektu.  
Projekt, jenž je popisován v rámci této práce, vychází ze základního, předem 
stanoveného modulu. Na základě tohoto tvrzení by mohlo být usuzováno, že každý 
projekt bude stejný nebo alespoň podobný. Opak je pravdou. Každý člověk má své 
specifické potřeby a požadavky, z čehož vyplývá, že každý projekt bude unikátní.  
7.2 Popis projektu 
Cílem projektu je výstavba nového rodinného domu pro investora ve Zdicích. Dům 
bude postaven jako dřevostavba na pozemku ve vlastnictví investora. Dům bude podle 
přání a požadavků investora dvoupodlažní, se čtyřmi pokoji, kuchyní a koupelnou 
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v každém patře. V okolí domu bude pořízeno stání pro dva osobní automobily. 
Společnost VIAPLAN, s.r.o. zajistí veškeré práce související s projektem od vytvoření 
projektové dokumentace po samotnou stavbu domu.  
Součástí projektu je vytvoření projektové dokumentace, na jejím základě bude uděleno 
stavební povolení. Vytvoření projektové dokumentace je plně v kompetenci společnosti, 
ostatní profesní činnosti jsou zadávány specialistům.  
Celková cena projektu je stanovena ve výši 1 819 169 Kč včetně DPH. Částka je 
splácena v pravidelných, předem dohodnutých částkách. První záloha je zaplacena po 
vytvoření a odsouhlasení projektové dokumentace.  
7.3 Jednotlivé fáze projektu 
Stavba domu je pro mnohé lidi největší investicí v jejich životě. Je nutná velmi pečlivá 
příprava. Důležité je se správně rozhodnout, vybrat si ideální řešení, zvážit všechny 
možnosti, nechat si vypracovat studie a porovnávat, nechat si vypracovat cenové 
nabídky a vybrat si tu nejvýhodnější. Poté přichází další rozhodování, je třeba 
naplánovat fáze realizace, naplánovat přípravy pro technologie do budoucna atd. Při 
správném výběru a plánování může klient dosáhnout optimální 
ekonomické i ekologické vyváženosti.  
Jednotlivé fáze tohoto projektu by se dali rozdělit na inicializační fázi, realizační fázi 
a poprojektovou neboli správní fázi.  
7.3.1 Fáze iniciace  
Jak bylo uvedeno v kapitole 2.4.1 Procesy projektového řízení, hlavní součástí této 
fáze je nabídkové řízení, které probíhá od prvního kontaktu společnosti s investorem 
a končí odsouhlasením konkrétní nabídky.  
Dále je nutné v této fázi určit cenu projektu. Prvotní cena je určena na základě obecných 
požadavků investora. Tento odhad se postupně konkretizuje podle dalších nároků 
zákazníka. Rozdíl mezi počáteční a konečnou cenovou nabídkou je pouze v řádech 
několika desítek tisíců.  
Následuje příprava smlouvy, ve které jsou řešeny již konkrétní termíny prací. Tato fáze 
je obvykle zakončena podpisem této smlouvy a složením první zálohy za vytvoření 
projektové dokumentace.  
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7.3.2 Realizační fáze 
Realizační fáze je celý proces stavby domu od podepsání smlouvy až po předání 
novostavby investorovi. Musí být zpracována dokumentace pro stavební povolení, 
půdorys vytvořené v první fázi jsou zpřesňovány a doplněny o další stavební detaily. 
Profesní činnosti jsou zadávány specialistům. Aby bylo uděleno stavební povolení, musí 
být vypracován např. plán plynofikace, elektroinstalace apod. Úkolem investora 
v této  fázi je také zajistit souhlas od příslušných orgánů či budoucích sousedů. Po 
splnění všech těchto náležitostí je dokumentace předána investorovi.  
O udělení stavebního povolení žádá většinou sám investor a stavební řízení je vedeno na 
jeho jméno. Stavební úřad rozhoduje o udělení či neudělení stavebního povolení v řádu 
i několika měsíců a v případě nalezení nedostatků se může konečné rozhodnutí odložit 
o několik dalších měsíců, což není samozřejmě v zájmu investora. Jedná se vlastně 
o riziko, které může mít značný dopad na celkovou délku projektu.  
Po udělení stavebního povolení se může plynule přejít k podrobné specifikaci domu. 
V praxi to znamená, že jsou s investorem konzultovány přesné požadavky na jednotlivé 
části stavby, např. jsou vybírány materiály na podlahy, druh oken, dveří, dlažby apod. 
Po dokončení specifikace je stanovena konečná cena stavby a je zaplacena záloha.  
Na základě specifikace může začít samotná výstavba domu, která je zahájená 
výkopovými pracemi a stavbou základové desky. Jakmile je dokončena stavba 
dřevostavby, dokončen úklid a stavba je předána investorovi, je podepsán předávací 
protokol a doplacena poslední zbývající část z dohodnuté ceny. V případě že investor 
při konečné prohlídce se stavbyvedoucím objeví nějaké nedostatky, jsou zaneseny do 
předávacího protokolu a v co nejkratší době musí dojít k jejich odstranění.  
7.3.3 Poprojektová fáze 
Jedná se o fázi, ve které je zahájena záruční doba vztahující se na stavební práce. 
Většinou trvá tato záruka tři roky, za příplatek však může být prodloužena. Na 
spotřebiče a další vybavení se vztahuje záruka od výrobců.  
7.4 Konkrétní logický rámec stavby VIAHOUSE 
Metoda logického rámce je velmi používanou metodou definování projektu. Slouží 
hlavně k tomu, abychom v projektu nezapomněli na nic důležitého, ale zároveň zajistí, 
abychom neprováděli zbytečné aktivity. U projektu je tedy definován záměr, cíl 
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projektu, který musí být vždy jen jeden, jednotlivé výstupy projektu a aktivity, které 
vedou ke splnění těchto výstupů. V posledním řádku se ještě navíc uvádějí předběžné 
podmínky, které musí být splněny, aby mohl projekt být vůbec realizován. V tomto 
konkrétním projektu se jedná o udělení stavebního povolení, o zájem investora po 
předložení cenové nabídky, investor má zajištěn dostatek financí na realizaci projektu.  
Konkrétní logická rámcová matice pro projekt VIAHOUSE ve Zdicích je zpracována 
v tabulce č. 4. 
 Tab. č. 4 Logický rámec projektu realizace dřevostavby VIAHOUSE 
LOGICKÝ RÁMEC 
Projekt: Novostavba rodinného domu - dřevostavba 
 
PŘEDKLADATEL PROJEKTU:  
VIAPLAN, s.r.o. 
Celkové náklady projektu: 
















2. Vyšší uživatelský 
komfort.  


































1. Výstavba nového 
rodinného domu 
– dřevostavby. 
1. 1 dvoupodlažní 
rodinný dům 6+1 
s půdorysnými 
rozměry 7,6 m 
x 8,4 m a výškou 
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– Veškerá práce 
bude provedena 








































3. Stavební deník. 






















– Průtahy na 
stavebním 
úřadu 
















1.1.  Analýza potřeb  




1.3.  Finanční analýza 
1.1.  6 čld 
1.2.  8 čld 
1.3.  6 čld 
1.4.  4 čld 
2.1.  8 čld 
2.2.  5 čld 
1.1.  Září 2012 – říjen 
2012 
1.2.  Říjen 2012 – 
listopad 2012 












1.4.  Stanovení 
termínů plateb 
1.5.  Podepsání 
smlouvy  
2.1.  Vytvoření 
potřebné 
dokumentace 
2.2.  Zajištění všech 
potřebných 
povolení  
2.3.  Zjištění všech 
potřebných 
norem a omezení 
2.4.  Vytvoření bližší 
specifikace domu 
3.1.  Provedení 
výkopových 
prací 
3.2.  Položení základů 
3.3.  Hrubá stavba 
3.4.  Práce 
v interiérech 




4.2.  Prohlídka se 
stavbyvedoucím 
4.3.  Podepsání 
předávacího 
protokolu 
2.3.  3 čld 
2.4.  8 čld 
3.1.  8 čld 
3.2.  8 čld 
3.3.  8 čld 
3.4.  8 čld 
3.5.  7 čld 
4.1.  6 čld 
4.2.  2 čld 
4.3.  1 čld 
1.4.  Leden 2013 
1.5.  Únor 2013 
2.1.  Únor 2013 – 
duben 2013 
2.2.  Leden 2013 – 
červenec 2013 
2.3.  Březen 2013 – 
červenec 2013 
2.4.  Červenec 2013 – 
srpen 2013 
3.1.  Srpen 2013 – 
září 2013 
3.2.  Září 2013 
3.3.  Září 2013 – říjen 
2013 
3.4.  Říjen 2013 – 
listopad 2013 
3.5.  Listopad 2013 
4.1.  Listopad 2013 
4.2.  Prosinec 2013 
4.3.  Prosinec 2013 
s dodávkou 
energií 
– Nebude vydáno 
stavební 














Zdroj: Vlastní zpracování, 2015  
7.5 Podrobný plán rozsahu produktu neboli PBS  
Jak již bylo uvedeno výše v kapitole 7.1 Informace o projektu, společnost VIAPLAN, 
s.r.o. zajišťuje veškeré práce od předložení prvotního návrhu, přes vytvoření projektové 
dokumentace až po předání hotové dřevostavby majitelům. Konečným produktem se 
v tomto případě rozumí nejenom dřevostavba samotná, včetně hotových interiérů, ale 
i zpevněné stání pro dva osobní automobily a akumulační nádrž s bezpečnostním 
přepadem do vsaku. Samozřejmostí jsou napojené domovní přípojky vody a kanalizace 
(dešťová a splašková) a elektro včetně hromosvodu. Dřevostavba je nepodsklepená.  
Na základě přesných požadavků zákazníka byla pro lepší přehlednost sestavena 
struktura PBS, která je zobrazena na obrázku č. 11.  
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Zdroj: Vlastní zpracování, 2015 
7.6 Podrobný rozpis prací projektu VIAHOUSE  
Podrobný rozpis prací WBS (Work Breakdown Structure) je velmi důležitým 
dokumentem toho projektu. Díky hierarchickému uspořádání přináší přehledný seznam 
těch nejdůležitějších prací v průběhu projektu.  
Prezentace jednotlivých fází a činností WBS bude provedena pomocí Ganttova 
diagramu vytvořeného v programu MS Project. Výsledný diagram je k dispozici 
v přílohách (viz. Příloha B). 
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Obr. č. 13 Rozpad fáze INICIACE 
První úroveň WBS je tvořena projektem samotným, tzn. výstavbou dřevostavby. Projekt 
byl zahájen 03.09.2012 a jeho plánované dokončení bylo stanoveno na 23.09.2013. 
Hlavním výstupem projektu, jak již bylo několikrát uvedeno, je novostavba 
dřevostavby.  
Projekt stavby byl rozdělen na čtyři hlavní fáze: Zahájení projektu, vytvoření projektové 
dokumentace, samotná stavba domu a konečné předání hotové novostavby investorovi 







Zdroj: Vlastní zpracování, 2015  
Z důvodu přehlednosti bude třetí, případně čtvrtá úroveň zobrazena podle jednotlivých 
fází z druhé, případně třetí úrovně WBS. 
Fáze iniciace začala společně se začátkem projektu, tedy 03.09.2012 a skončila 
06.02.2013.  






Zdroj: Vlastní zpracování, 2015  
V počátečním nabídkovém řízení byla předložena prvotní cenová nabídka, která byla 
brzy odsouhlasena investorem, a mohlo se pokračovat v dalším jednání.  S postupným 
vývojem požadavků investora se nabídka upravovala. Ke konci nabídkového řízení se 
začaly vytvářet také první výkresy půdorysů, které byly dokončeny a odsouhlaseny 
Obr. č. 12 První a druhá úroveň WBS projektu VIAHOUSE 
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přibližně za dva týdny. Následně došlo k předběžnému dohodnutí termínů a dalších 
náležitostí projektu.  
Poslední fází je vytvoření a podepsání smlouvy. Ta je vytvořena na základě dohodnuté 
ceny, odsouhlasených půdorysů a stanovených termínech. Vše trvalo přibližně tři dny 
a smlouva byla následně podepsána investorem.  
Vytvoření projektové dokumentace plynule navazuje na podepsání smlouvy 
s investorem (viz. Obr. č. 14). Práce na dokumentech pro stavební povolení začaly 
ihned po podepsání smlouvy, tedy po 06.02.2013. Společnost předala veškeré 
dokumenty, které bude investor potřebovat k zahájení stavebního řízení 16.04.2013. 








Zdroj: Vlastní zpracování, 2015 
V lednu 2013 bylo vyhotoveno požárně bezpečnostní řešení.  
Na základě určení a vyznačení zájmového území žadatelem vydala 22.01.2013 
společnost Telefónica Czech Republic vyjádření, že nedojde ke střetu s podzemním 
vedením sítě elektronických komunikací společnosti Telefónica. Ve stejný den obdržel 
investor také vyjádření od společnosti ČEZ Distribuce, a.s. Tímto vyjádřením dala 
společnost souhlas s územním řízením a stavebním řízením.  
06.02.2013 bylo vydáno stanovisko od společnosti RWE Distribuční služby, s.r.o., 
týkající se zejména prací v ochranném pásmu plynárenského zařízení a povinnosti 
vytyčit plyn. zařízení. V tento den získal investor také vyjádření od společnosti Nej TV, 
a.s. o existenci elektronické komunikace.  
Obr. č. 14 Rozpad fáze PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE 
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Společnost VAK Beroun, a.s. vydala 14.02.2013 povolení ke stavbě domu, a jakožto 
provozovatel vodovodu a kanalizace vydala souhlas k napojení stavby na stávající 
přípojky.  
19.02.2013 vydal Městský úřad Beroun závazné stanovisko a souhlas k odnětí 
zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu pro stavbu rodinného domu 
a zpevněných ploch na pozemku ve vlastnictví investora.  
06.03.2013 Městský úřad Beroun vydal na základě žádosti ze dne 21.02.2013 
koordinované stanovisko na stavbu rodinného domu na pozemku ve Zdic ích.  
Dne 13.03.2013 požádal investor Městský úřad Beroun, odbor životního prostředí 
o vydání závazného stanoviska k územnímu a stavebnímu řízení pro krbovou vložku, 
která bude umístěna v rodinném domě, jako pro potenciální zdroj znečišťování ovzduší. 
K žádosti byly přiloženy další dokumenty, např. plná moc, zákres umístění, popis 
zdroje, technické údaje krbové vložky a certifikát. Dne 18.03.2013 bylo vydáno 
souhlasné závazné stanovisko.  
22.04.2013 byla podána žádost o stavební povolení. Protože žádost nebyla úplná 
a doložená všemi dokumenty, bylo stavební řízení 14.05.2013 přerušeno. Žádost byla 
doplněna 29.05.2013. Po přezkoumání žádosti neshledal stavební úřad důvody, které by 
bránili k povolení stavby. Stavební povolení bylo vydáno 02.07.2013.  
Po udělení stavebního povolení se přejde k podrobné specifikaci domu. Podle vývoje 
požadavků investora se postupně rýsuje přesná podoba stavby. Vybírají se například 
druhy materiálů, typy a velikost oken, typy interiérových dveří, velikost a typ vstupních 
dveří. Vše probíhá v přátelském rozhovoru se zákazníkem.  
V okamžiku, kdy investor nemá již žádné další požadavky, se stanoví konečná cena. Její 
rozdíl, od počátečního odhadu z nabídkového řízení, by neměl být větší než pár desítek 
tisíc korun. 
Po dokončení specifikace, dohodnutí finální ceny a zaplacení zálohy na stavbu jsou 
zahájeny stavební práce (viz Obr. č. 15 a Obr. č. 16). 14.08.2013 a 16.08.2013 došlo 
k předání staveniště, k vytyčení objektu a vlastnických hranic a k přípravám stavby 
včetně výškového zaměření stavby.  
 
















Zdroj: Vlastní zpracování, 2015  
Od 17.08.2013 do 11.09.2013 proběhly veškeré práce související s vybudováním 
základových pásů. Od výkopových prací, přes betonáž, po zavedení hydroizolace.  
12.09.2013 až 20.09.2013 byly prováděny nosné konstrukce z KVH profilů pro přízemí, 
podkroví a strop. Proběhlo též zaměření oken, jejichž montáž proběhla 02.11.2013. 
25.09.2013 byly zahájeny práce na konstrukci krovu. O den později proběhla samotná 
konstrukce a laťování.  
27.09.2013 bylo dodáno komínové těleso, jehož instalace se uskutečnila 30.09.2013.  
09.10.2013 začaly práce v interiéru domu, konkrétně konstrukce schodiště.  
Mezi 20.10.2013 a 08.112013 byla položena střecha, respektive střešní plášť a proběhlo 
trasování elektroinstalace. Dokončovací práce probíhaly do 09.11.2013, např. osazení 
oken, vstupních dveří apod. Byla provedena fasáda domu.  
Od 10.11.2013 probíhaly již veškeré zbylé práce v interiéru dřevostavby. Byly položeny 
podlahy, dodělány a zatepleny vnitřní stěny, malovalo se, apod.  
Obr. č. 15 Třetí a čtvrtá úroveň fáze VÝSTAVBA DŘEVOSTAVBY  
















Zdroj: Vlastní zpracování, 2015  
K dokončení stavebních prací došlo 27.11.2013, přibližně dva dny trval finální úklid. 
01.12.2013 proběhla závěrečná prohlídka s panem Janouškem, hotová dřevostavba 
splňovala veškeré požadavky a předpoklady stanovené v projektové dokumentaci 








Zdroj: Vlastní zpracování, 2015  
Kompletně sestavená WBS struktura je k nahlédnutí v přílohách (viz. Příloha A).  
Obr. č. 16 Rozpad fáze HRUBÁ STAVBA 
Obr. č. 17 Rozpad fáze PŘEDÁNÍ STAVBY INVESTOROVI  
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Ing. NATAŠA RICHTEROVÁ 
DAVID JANOUŠEK 
7.7 Rozpočet projektu 
V rozpočtu projektu jsou podrobně rozepsány veškeré aktivity, respektive projektové 
činnosti jednotlivých fází projektu. Rozpočet je zaměřený převážně na stavební práce, 
které jsou zde velmi podrobně rozepsány. U každé položky je uvedena nejenom cena 
bez DPH, ale i samotné DPH a následně cena včetně DPH. Na konci je uvedena celková 
cena projektu.  
Krycí list rozpočtu byl předložen investorovi 31.01.2013, o den později, tedy 
01.02.2013 byl předložena i detailně rozepsaná rekap itulace rozpočtu (viz. Příloha C). 
Takto sestavený rozpočet byl investorem schválen.  
Společnost se vzájemně s investorem domluvili na předem stanovených termínech 
splátek, které investor řádně dodržoval.  
7.8 Organizační struktura projektu 
Organizační struktura společnosti VIAPLAN, s.r.o. je velmi jednoduchá. Jejími členy 
jsou pouze Ing. Nataša Richterová a David Janoušek, kteří jsou zároveň jedinými 
zakládajícími členy a jednateli společnosti. Ostatní členy projektového týmu 
a stavebního týmu si společnost najímá podle druhu, obtížnosti a rozsahu projektu. 
Konkrétní organizační strukturu projektu VIAHOUSE ve Zdicích zobrazuje Obr. č. 18.  


























Petr Kadaně  
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7.9 Analýza rizik projektu 
Každý projekt s sebou nese určitá rizika. Některá z nich jsou naprosto zanedbatelná, 
rizika, která projekt nijak zásadně neovlivní. Mohou se však objevit taková rizika, která 
mají fatální dopad na celý projekt nebo jen na některou z fází projektu.  
Riziko je často chápáno jako nebezpečí vzniku určité ztráty. Prvním krokem procesu 
snižování rizik je jejich analýza, která je chápána jako proces definování hrozeb, 
pravděpodobnosti jejich výskytu a dopadu na projekt. Analýza rizik je základním 
vstupem pro řízení rizik. (Smejkal, Rais, 2006)  
Pro projekt VIAHOUSE bylo definováno 11 nejzávažnějších rizik, která by mohla 
během projektu nastat. Ke každému riziku byla přiřazena pravděpodobnost jeho 
výskytu, popis dopadu na projekt a způsob, který mohl vést ke zmírnění či odstranění 
daného rizika. Vše je přehledně uvedeno v tabulce č. 5 
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Ve své práci jsem se zaměřila především na aplikaci získaných teoretických poznatků 
na konkrétní projekt výstavby dřevostavby. Společnost tyto poznatky a zásady využívá 
pouze u velkých projektů, jejichž realizace je náročnější na přípravu. Proto byl pro tuto 
práci vybrán projekt výstavby rodinného domu, konkrétně dřevostavby, pro který 
nebyly použity všechny hlavní zásady a činnosti projektového řízení.  
Nejprve jsem na konkrétní projekt výstavby VIAHOUSE požila metodu logického 
rámce. Vytvořila jsem logickou rámcovou matici, která pomohla definovat hlavní cíl 
projektu a následně jeho výstupy a klíčové aktivity.  
Dále byla vytvořena struktura WBS, PBS a OBS, definovány byly také jednotlivé 
činnosti nutné k zahájení, ale i dokončení projektu včetně vazeb mezi nimi. 
V neposlední řadě byla provedena analýza rizik, zejména těch, které by mohli mít 
negativní vliv na celý průběh projektu. Analýza samotná má v podstatě tři části. Nejprve 
musí dojít k identifikaci všech možných rizik. Ve výsledném seznamu jsou pak uvedena 
ta nejpravděpodobnější rizika. Následně musí dojít ke kvantitativnímu posouzení rizik, 
což nám pomůže identifikovat ta rizika, která potřebuj nejvíce pozornosti, protože by 
mohla nejvíce poškodit projekt. Na závěr musí být naplánována určitá opatření, která 
povedou ke zmírnění či k úplnému odstranění problému.  
Cílem mé práce bylo ukázat společnosti, že i pro menší projekty, jako je výstavba 
„obyčejného rodinného domku ze dřeva“, se vyplatí využívat zásady projektového 
řízení. Po vzájemných konzultacích jsme s jednateli společnosti došli k závěru, že 
jelikož stavby těchto typů dřevostaveb vychází z jednoho předem definovaného modulu, 
mohla by být vytvořena jakási šablona, která by byla upravována a doplňována podle 
potřeby v závislosti na konkrétním projektu. Konkrétně analýza rizik je pouze 
s drobnými úpravami aplikovatelná na všechny realizované dřevostavby typu 
VIAHOUSE.  
Také zpracování plánu projektu v programu MS Project bylo pro společnost přínosnou 
informací, která by do budoucna mohla být nápomocná.   
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Příloha C: Rozpočet projektu VIAHOUSE Zdice  
 
RD Zdice – parcela č. 1724/13, Zdice    
Popis Cena bez DPH DPH Cena s DPH 
Přípravné práce – geodetické vytýčení objektu, zpracování geometrického plánu, ohlášení stavebnímu úřadu  8 500 Kč 21% 10 285 Kč 
Zemní práce – sejmutí ornice, srovnání terénu, výkop pro základové konstrukce objektu, výkop pro kanalizaci a 
vodovodní přípojku a elektro 
5 500 Kč 15% 6 382 Kč 
Základové betonové pasy, podkladní hutnění zásyp, základová deska 79 478 Kč 15% 91 399 Kč 
Zásyp základů, rýh po přípojkách, urovnání okolí objektu 5 500 Kč 15% 6 325 Kč 
Izolace proti vodě, včetně prostupů – 2x asfaltový pás (střední radonový index) 16 324 Kč 15% 18 773 Kč 
Nosné konstrukce dřevostavby z konstrukčních lepených hranolů KVH 60x160 – obvodové nosné stěny 170 930 Kč 15% 196 570 Kč 
Nosné konstrukce dřevostavby z konstrukčních lepených hranolů KVH 60x140 – vnitřní nosné stěny 42 885 Kč 15% 49 318 Kč 
Dělicí konstrukce dřevostavby z konstrukčních lepených hranolů KVH 60x100 - příčky 44 813 Kč 15% 51 535 Kč 
Nosné konstrukce dřevostavby z konstrukčních lepených hranolů KVH 60x200 – konstrukce stropu 58 955 Kč 15% 67 798 Kč 
Záklopy stěn z desek konstrukčních OSB tl.: 18 mm P+D 50 581 Kč 15% 58 168 Kč 
Záklop stropu z desek OSB tl.: 22 mm P+D 24 448 Kč 15% 28 115 Kč 
   
 
 
Konstrukce krovu zastřešení – řezivo 120x160 10 297 Kč 15% 11 842 Kč 
Laťování střech pod plechovou krytinu latě 60x40 7 066 Kč 15% 8 126 Kč 
Laťování stěn – instalační předstěna podklad pod desky SDK - interiér 3 280 Kč 15% 3 772 Kč 
Komín zděný třísložkový s keramickým jádrem v interiéru stavby – napojení na krbovou vložku 54 050 Kč 15% 62 158 Kč 
Revize komínového tělesa 7 500 Kč 15% 8 625 Kč 
SDK příčky interiérové včetně výplně minerální vatou 31 850 Kč 15% 36 628 Kč 
SDK předstěna včetně parotěsné zábrany 16 466 Kč 15% 18 935 Kč 
Tepelná izolace obvodových stěn a podhledů – minerální vata vložená do konstrukce 115 306 Kč 15% 132 601 Kč 
Konstrukce podlahy – izolace polystyren + 2xOSB 12,5 mm + lepená + šrouby 52 538 Kč 15% 60 418 Kč 
Nátěry dřevěných konstrukcí proti dřevokazným činitelům 21 228 Kč 15% 24 413 Kč 
Vnitřní dřevěné schodiště  51 776 Kč 15% 59 543 Kč 
Vstupní dveře do objektu 18 000 Kč 15% 20 700 Kč 
Střešní krytina LINDAB  - trapézový plech 54 942 Kč 15% 63 184 Kč 
Dešťové žlaby + dešťové svody 10 450 Kč 15% 12 018 Kč 
Okna plastová s izolačním trojsklem provedení barva bílá, včetně vnějšího a vnitřního parapetu 90 420 Kč 15% 103 983 Kč 
Keramické obklady a dlažby 77 626 Kč 15% 89 270 Kč 
   
 
 
Fasádní polystyren včetně stěrkové omítky, síťky a barvy tl.: 100 mm 110 285 Kč 15% 126 828 Kč 
Elektro (elektroměr, přípojka, rozvaděče, kabeláž, zásuvky, vypínače, revize zapojení) – bez světel pouze objímka 
+ žárovka + hromosvod + uzemnění  
59 230 Kč 15% 68 115 Kč 
Kanalizace vnitřní – plastové potrubí, včetně kotvení 5 185 Kč 15% 5 932 Kč 
Zařizovací předměty 72 000 Kč 15% 82 800 Kč 
Vodovod vnitřní – plastové potrubí, včetně montáže, kotvení, izolace 3 713 Kč 15% 4 270 Kč 
Vodoměrná šachta + vodoměr 29 800 Kč 15% 34 270 Kč 
Vytápění (elektrické podlahové topení, elektrická přímotopná tělesa, koupelnový topný žebřík, ohřev TV 
elektrický s přípravou pro solár, regulace, zapojení, zkoušky)  
134 919 Kč 15% 155 157 Kč 
Lešení – manipulace – pomocné konstrukce 14 534 Kč 15% 16 714 Kč 
Dílenská dokumentace 20 000 Kč 21% 24 200 Kč 








KOUTNÁ, Petra. Rozsah projektu. Bakalářská práce. Plzeň: Fakulta ekonomická ZČU 
v Plzni, 56 s., 2015 
Klíčová slova: projekt, projektové řízení, rozsah projektu, fáze projektu 
Předložená práce je zaměřená na téma „Rozsah projektu“. Po domluvě s jednateli 
stavební společnosti VIAPLAN, s.r.o. byl vybrán konkrétní projekt „Výstavba nového 
rodinného domu ve Zdicích typu VIAHOUSE“. Projekt z oblasti stavebnictví jsem si 
vybrala, neboť mě tato oblast poměrně zajímá a vzhledem k vývoji všech odvětví 
stavebnictví je dobře realizovatelný v praxi i v budoucnu. 
Práce je rozdělena na dvě části. V teoretické části jsou sepsány poznatky z odborných 
publikací, jsou zde řešena témata jako projekt, projektové řízení, iniciace, realizace 
a ukončení projektu apod. Tyto poznatky jsou aplikovány v části praktické. Výstupem 
této bakalářské práce je zpracovaná logická rámcová matice pro projekt dřevostavby, 
určený rozsah projektu (Work Breakdown Structure – WBS), definovaný produkt 
projektu (Product Breakdown Structure – PBS) a sestavena organizační struktura 
projektu (OBS). Grafické znázornění plánu projektu bylo vytvořeno pomocí programu 
Microsoft Project. 
  




KOUTNÁ, Petra. The scope of the project. Bachelor thesis. Pilsen: Faculty of 
Economics, University of West Bohemia, 56 p., 2015. 
Key words: project, project management, the scope of the project, project phases  
The bechelor thesis is focused on „The scopeof the project“. „Construction of a new 
family house in Zdice type VIAHOUSE” was chosen as a specific project by agreement 
with the manager of a construction company VIAPLAN. I chose the project from 
the constuction industry because I have been quite interested in this area and due 
to the development of the construction sector is readily carried out in practise in the 
future.  
The work is devided into two parts: In the theoretical part are written knowledge from 
scientific publications. The theoretical section is devoted to topics such as project, 
project management, initiation, implementation and completion of the project. These 
knowledge from this theoretical section are applied in the practical part. The outcome 
of this work is processed logical framework matrix for the project timber, determinativ 
of the project (Work Breakdown Structure – WBS), defined project product (Product 
Breakdown Structure – PBS) and compiled the project organizational structure (OBS). 
Graphical representation of a project plan was created using Microsoft Project.  
 
 
 
 
